Il Presidente

Determinazione n. 062/2021/DTT

**ACCORDO QUADRO PER LA REDAZIONE GRAFICA DI ELABORATI PROGETTUALI DELLA MACCHINA DTT**

**APPROVAZIONE DI VARIANTE IN AUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016**

**CIG N. 836573788F** **CUP I12F18000100007**

**IL PRESIDENTE**

- **Visto** l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;
- **Visto** l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;
- **Vista** la determinazione n. 02/2020 del 07/07/2020 (All.1) con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giuseppe Ramogida e contestualmente si autorizzava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto l'accordo quadro per la "Redazione grafica di elaborati progettuali della macchina DTT", da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95, comma 3 lett.b) del Codice;
- **Vista** la determinazione n. 03/2021/DTT del 20/01/2021 (All.2) con la quale è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa PROMECH-MC srls – con sede legale in Via XXV Aprile 1945, 38 - 24050 Zanica (BG) (CF 03960410169) - un accordo quadro relativo a "Redazione grafica di elaborati progettuali della macchina DTT" per un importo massimo pari a € 180.000,00 (centottantamilauro/00) IVA esclusa;
- **Premesso** che in data 23/02/2021 è stato stipulato il contratto di accordo quadro per i servizi in oggetto con l'Impresa PROMECH-MC srls (All.3);
- **Visto** l'articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 che prevede la modifica del contratto originario qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- **Premesso** che in fase di gara l'operatore economico ha offerto un ribasso medio sui prezzi unitari posti base di gara pari allo 8,00 % (All.4);
- **Richiamato** l'art.4 dell'Accordo Quadro, che prevede che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto applicativo, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto;
- **Vista** la relazione (All.5) del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giuseppe Ramogida, nella quale si richiede l'estensione entro il quinto d'obbligo al fine di rendere possibile l'esecuzione di tutte le attività elencate nella Richiesta d'Offerta DTT-TEC-TCM-01-OS3_v1, (All.6);
- **Considerato** che gli allegati alla presente Determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**D E T E R M I N A**

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, e comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un Atto di Sottomissione (secondo lo schema in All.7) per un importo complessivo di servizi aggiuntivi pari ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) più IVA con l'Impresa PROMECH-MC srls – con sede legale in Via XXV Aprile 1945, 38 - 24050 Zanica (BG) (CF 03960410169).

Frascati, 12/11/2021

*DTT S.c.a r.l.*

*PROF. FRANCESCO ROMANELLI*