Determinazione n. 103/2023/DTT/PRE

FORNITURA DI 18 CASSE DI CONTENIMENTO DEI MODULI DI MAGNETE TOROIDALE PER LA FACILITY DTT – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
CIG N. 8556137B9B **CUP I12F18000100007**

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Premesso che in data 7 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di DTT Scarl ha proceduto a nominare il Prof. Francesco Romanelli quale Presidente della Società;

Vista la Determinazione n. 19/2020 del 17 dicembre 2020 (All.1) con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n° 50/2016 avente ad oggetto la "Fornitura di 18 casse di contenimento dei moduli di magnete toroidale per la facility DTT" e contestualmente si procedeva alla nomina quale Responsabile Unico del Procedimento dell'ing. Marco Utili;

Vista la Determinazione n. 036/2021/DTT del 26/07/2021 (All.2) con la quale si aggiudicava la procedura in oggetto all'Impresa Simic S.p.A., con sede Via Vittorio Veneto - 12072 Camerana (CN) CF 02121640045, per un importo pari a Euro 16.980.480,00 (sedicimilioninovecentottantamilaquattrocentoottanta/00), Iva esclusa;

Premesso che in data 17/12/2020 è stato stipulato il contratto di appalto per le attività di cui al titolo tra DTT scarl e Simic S.p.A.;

Preso atto che l'Impresa Simic a partire dal 24/02/2022 ha inviato una richiesta di adeguamento prezzi nonostante l'assenza di una specifica previsione contrattuale;

Premesso che in data 20 novembre 2023 l'appaltatore ha richiesto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime;

Visto il verbale del CdA n. 48 del 15 dicembre 2023 con la quale si è deliberato di accettare la richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravventa ai sensi dell'art. 1467 c.c. e di dare mandato al Presidente di svolgere tutte le azioni necessarie per la chiusura del contratto;

Vista la nota predisposta dal RUP, Ing. Marco Utili, (All.3), nonché la successiva integrazione (All.4) nella quale si meglio descrive la situazione e si definiscono gli importi per la chiusura del contratto;

Considerato che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di accettare la richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravventa ai sensi dell'art. 1467 c.c. presentata dall'appaltatore Simic S.p.a.;

- di riconoscere a Simic s.p.a., oltre quanto già fatturato la somma di Euro 338.000,00 per lavori eseguiti e non ancora contabilizzati sulla base di quanto indicato dal RUP;

- di imputare a Simic gli interessi maturati sull'anticipo concesso pari ad Euro 55.211,55;

- di dare mandato al RUP di comunicare la presente decisione e di adoperarsi per il recupero della somma di Euro 2.834.827,68 quale residuo, a valle delle compensazioni, della somma anticipata;

- di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul sito web di DTT scarl, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Frascati,

Il Presidente del Consorzio DTT Scarl

Prof. Francesco Romanelli

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO ROMANELLI
Data: 21/12/2023 10:06:15