Determinazione n. 105/2022/DTT/PRE

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO PER LA "FORNITURA DI 18 MODULI DEL SISTEMA MAGNETICO TOROIDALE PER LA FACILITY DTT" – ADEGUAMENTO ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

CIG N. 8513753B39 **CUP I12F18000100007**

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Premesso che in data 7 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di DTT Scarl ha proceduto a nominare il Prof. Francesco Romanelli quale Presidente della Società;

Vista la determinazione n. 12/2020 del 13/11/2020 (All.1) con la quale è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Fabio Fabbri e contestualmente si autorizzava l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto la "Fornitura di 18 moduli del sistema magnetico toroidale per la facility DTT";

Vista la determinazione n. 015/2021/DTT del 19/03/2021 (All.2) con la quale si aggiudicavano le attività di cui al titolo all'Impresa ASG Superconductors Spa – con sede legale in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) (CF 01282370095) per un importo massimo pari a € 33.314.050,00 (trentatremilionitrecentoquattordimilacinquantaeuro/00) IVA esclusa;

Premesso che in data 02/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto per le attività di cui al titolo tra DTT scarl e ASG Superconductors Spa;

Vista la richiesta dell'Impresa ASG Supeconductors Spa del 24/10/2022 (Doc. N.: ASG-TFM-AMM-0001-DTT-1.0) (All.3) nella quale si richiede un incremento dell'anticipazione dal 20 % al 30% dell'importo contrattuale;

Vista la nota predisposta dal RUP, Dott. Fabio Fabbri, (All.4) nella quale si dichiara che nulla osta all'incremento dell'anticipazione contrattuale all'Impresa ASG Supeconductors Spa;

Visto l'art. 207 del D.L. n° 34/2020 convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

Premesso che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipazione;

Visto lo schema di atto aggiuntivo (All.5);

Preso atto che la modifica proposta non altera gli elementi essenziali e la natura generale del contratto;

Considerato che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di autorizzarlo a porre in essere tutti gli atti necessari per la stipula di un atto aggiuntivo – secondo lo schema allegato – al contratto per la "**FORNITURA DI 18 MODULI DEL SISTEMA MAGNETICO TOROIDALE PER LA FACILITY DTT"** con l'Impresa ASG Superconductors Spa con sede legale in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) (CF 01282370095);

- che l'erogazione dell'anticipazione fino al 30% del valore contrattuale è subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipazione;

- di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul sito web di DTT scarl, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Il Presidente
Prof. Francesco Romanelli

Firmato digitalmente da: FRANCESCO ROMANELLI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 04/11/2022 13:22:36