Determinazione n.87/2023/DTT/PRE

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO PER LA "FORNITURA DI 18 MODULI DEL SISTEMA MAGNETICO TOROIDALE PER LA FACILITY DTT" – RIMODULAZIONE DI PAGAMENTI
CIG N. 8513753B39 **CUP I12F18000100007**

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Premesso che in data 7 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di DTT Scarl ha proceduto a nominare il Prof. Francesco Romanelli quale Presidente della Società;

Vista la determinazione n. 12/2020 del 13/11/2020 (All.1) con la quale è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Fabio Fabbri e contestualmente si autorizzava l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto la "Fornitura di 18 moduli del sistema magnetico toroidale per la facility DTT";

Vista la determinazione n. 015/2021/DTT del 19/03/2021 (All.2) con la quale si aggiudicavano le attività di cui al titolo all'Impresa ASG Superconductors Spa – con sede legale in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) (CF 01282370095) per un importo massimo pari a € 33.314.050,00 (trentatremilionitrecentoquattordimilacinquantaeuro/00) IVA esclusa;

Premesso che in data 02/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto per le attività di cui al titolo tra DTT scarl e ASG Superconductors SpA;

Vista la Determinazione n.46/DTT/2023/PRE del 16/06/2023 (All.3) che ha ridefinito l'importo contrattuale per un nuovo importo pari a Euro 33.416.377,00 (trentatremilioniquattrocentosedicimilatrecentosettantasette/00) ed ha esteso la durata contrattuale per un periodo di 5 settimane;

Viste le richieste dell'Impresa ASG Supeconductors Spa del 24/10/2022 nelle quali si lamenta un ritardo nell'arrivo delle casse e si propone una suddivisione dei pagamenti così come meglio descritto nella comunicazione del DEC prot. DTT/2023/0000771/PRC (All.4) nella quale si da parere favorevole alla suddetta suddivisione;

Vista la nota predisposta dal RUP, Dott. Fabio Fabbri, (All.5) nella quale si propone di modificare la tabella dei pagamenti all'Impresa ASG Supeconductors Spa;

Visto lo schema di atto aggiuntivo (All.6);

Preso atto che la modifica proposta non altera gli elementi essenziali e la natura generale del contratto;

Visto l'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo;

- di autorizzarlo a porre in essere tutti gli atti necessari per la stipula di un atto aggiuntivo – secondo lo schema allegato – al contratto per la "**FORNITURA DI 18 MODULI DEL SISTEMA MAGNETICO TOROIDALE PER LA FACILITY DTT"** con l'Impresa ASG Superconductors SpA con sede legale in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) (CF 01282370095);

- di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul sito web di DTT scarl, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Il presente atto non comporta impegni di spesa aggiuntivi per DTT.

Frascati,

Il Presidente
Prof. F. Romanelli

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO ROMANELLI
Data: 17/11/2023 14:36:27