GAZZETTA UFFICIALE

CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DIVERTOR TOKAMAK TEST DTT
S.C. A R.L.

Sede: via Enrico Fermi, 45 - 00044 Frascati (RM), Italia
R.E.A.: RM - 1588732
Codice Fiscale: 15408721007
Partita IVA: 15408721007

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.80 del 14-7-2023)

Variante in corso d'opera - Avviso di modifica contratto durante periodo di validita'

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Consorzio per l'attuazione del progetto Divertor Tokamak Test - DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 - 00044 - Frascati (Roma). Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio Fabbri, tel. 06-94005845 - e-mail fabio.fabbri@dtt-project.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attivita': ricerca sperimentale nel settore della Fusione termonucleare controllata.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO - II.1.1) Fornitura di 18 moduli del sistema magnetico toroidale per la facility DTT. CIG 8513753B39. II.1.2) Codice CPV principale: 31630000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.2.7) Durata : 46 mesi.

SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU N. 2021/S60-152783 del 26/03/2021 GURI N. 37 del 31/03/2021.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/03/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ASG Superconductors Spa - C.F. 01282370095 - con sede legale in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) V2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto (tasse comprese): valore inizialmente stimato: € 35.000.000,00 valore del contratto: € 33.314.050,00. V.2.5) data conclusione del contratto 19/03/2021 V.2.6) Valore della modifica: € 102.327,00 V.2.7) Valore totale del contratto a seguito della modifica:€ 33.416.377,00 V.2.8) Perizia di variante approvata con Determinazione n.46/DTT/2023/PRE del 16/06/2023.V.2.9) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Le modifiche rientrano nei casi di cui all'art. 106 comma 1 lettera c). Durante l'esecuzione contrattuale e' emersa la necessita' di apportare delle modifiche nelle lavorazioni dei moduli oggetto della fornitura, dovute all'azione dei rulli della macchina raddrizzatrice/piegatrice durante la fase di deposizione del conduttore che potrebbero compromettere l'efficacia dell'isolamento elettrico.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma tel.: +3906328721 - fax:+390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorsi; Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 - 00044 - Frascati (Roma). dttscarl@legalmail.it , Tel. +39-06-94005770 VI.5) Invio alla GUEE 23/06/2023

Il presidente
prof. Francesco Romanelli

TX23BFM21849

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.