Determinazione n. 030 /2021/DTT

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DI LAVORI PER "INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI PRESSO IL C.R. ENEA DI FARSCATI

CIG 85886298DB **CUP I12F18000100007**

IL PRESIDENTE

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Vista la determinazione n. 22/2020 del 23/12/2020 con la quale è stato nominato quale Re-sponsabile unico del procedimento l'Ing. Roberto Romano e contestualmente si autorizzava l'indi-zione di una procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n° 120/2020 avente ad oggetto l'affidamento di un contratto di lavori relativo a "Indagini geognostiche ed ambientali presso il C.R. ENEA di Frascati", da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo;

Vista la determinazione n. 017/2021/DTT del 30/03/2021 con la quale è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa TECNOGEO GROUP S.r.l. con sede legale in Via Case Palmerini n. 85 - 03029 - VEROLI (FR), (CF e P. IVA 03053690602) un contratto di lavori relativo a "Indagini geognostiche ed ambientali presso il C.R. ENEA di Frascati" per un importo massimo pari a € 201.493,16 (duecentunomilaquattrocentonovantatre/16) IVA esclusa, di cui € 355,30 per oneri di sicurezza da interferenze;

Premesso che in data 26/05/2021 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto con l'Impresa TECNOGEO GROUP S.r.l (All.1);

Visto l'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 che prevede la modifica del contratto originario in variante, per circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e che non è alterata la natura generale del contratto;

Vista il progetto di perizia di variante redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Claudia Lanchi (All. 2) e il Computo metrico estimativo (All. 3);

Premesso che in fase di gara l'operatore economico aveva offerto un ribasso unico e incondizionato pari al 17,00 %;

Visto il documento del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto Romano, che approva la perizia di variante (All. 4);

Considerato che gli allegati alla presente Determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un Atto di Sottomissione (secondo lo schema in All. 5) per un importo complessivo di lavori straordinari e non prevedibili pari ad Euro 14.976,83 (quattordicimilanovecentosettantasei/83) più IVA - di cui € 97,35 per gli oneri della sicurezza - con l'Impresa TECNOGEO GROUP S.r.l. con sede legale in Via Case Palmerini n. 85 - 03029 - VEROLI (FR), (CF e P. IVA 03053690602).
- Per l'esecuzione dei lavori oggetto di variante sono concessi 21 giorni naturali consecutivi che si aggiungono alla durata iniziale del contratto.

Frascati, lì 25/06/2021

Il Presidente del Consorzio DTT scarl

Prof. Francesco Romanelli