Il Presidente

Determinazione n.88/2023/DTT/PRE

PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO CONGIUNTA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, n° 50 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SORGENTI RF/GYROTRONS PER IL SISTEMA ELECTRON CYCLOTRON HEATING (ECH) PER LA FACILITY DTT" - CIG Z592FD2877 - CUP I12F18000100007

CONTRATTO APPLICATIVO N° 1 - FORNITURA DI 1 PRE-SERIE GYROTRON E OPZIONE 1A (SUPERVISION OF ON-SITE INSTALLATION AND COMMISSIONING AT EU FACILITY TEST - FALCON) - AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO
CIG CONTRATTO APPLICATIVO n°1 ZF73717CAB

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Visto il piano di attività per l'anno 2022 del Consorzio DTT scarl**;**

Premesso che in data 7 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di DTT Scarl ha proceduto a nominare il Prof. Francesco Romanelli quale Presidente della società;

Premesso che in data 1 settembre 2020 DTT scarl ha sottoscritto un Memorandum of Understandig ("MoU") (All.1) con l'Agenzia europea che gestisce il contributo comunitario al progetto ITER "Fusion for Energy" ("F4E") per condurre congiuntamente una procedura per l'approvvigionamento di sorgenti RF/Gyrotrons destinate alle facility sperimentali ITER e DTT;

Considerato che nel MoU le Parti, per la gestione della procedura di gara volta all'aggiudicazione di appalti di interesse comune, si sono impegnate ad applicare il "Financial Regulation" approvato dal Governing Board di F4E il 09 dicembre 2019 e il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce tra l'altro le regole applicabili alle procedure d'appalto indette dall'istituzioni europee;

Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione del 04 dicembre 2020 con la quale è stata autorizzata la procedura di appalto congiunto con F4E avente ad oggetto un accordo quadro per la "Fornitura di sorgenti RF/Gyrotrons per il sistema electron cyclotron heating (ECH) per la facility DTT";

Richiamato l'art.43 del D.lgs 50/2016 e smi;

Vista la Determinazione n. 18/2020 del 14/12/2020 con la quale è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento il Dott. Giovanni Pucino e contestualmente si dava mandato all'Agenzia F4E per l'indizione di una procedura competitiva con negoziazione per l'approvvigionamento congiunto di sorgenti RF/ Gyrotrons in accordo al "Financial Regulation" di

F4E e al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (All.2);

Vista la Determinazione n. 029/2022/DTT del 12/04/2022 (All.3) con la quale DTT - visto l'atto di aggiudicazione della procedura congiunta emesso da F4E ("award decision") – si procedeva ad aggiudicare all'Impresa THALES AVS FRANCE SAS con sede legale in 75-77 Avenue Marcel Dassault - 33700 Mérignac (Francia) - CF/P.IVA. FR65612039495, un accordo quadro avente ad oggetto "Fornitura di sorgenti RF/Gyrotrons per il sistema electron cyclotron heating (ECH) per la facility DTT" per un numero massimo di componenti pari a 16 unità e un importo massimo pari a Euro € 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) IVA esclusa, e contestualmente si nominava quale Responsabile Unico del procedimento per la fase di esecuzione la Dott.ssa Afra Romano;

Premesso che in data 17/05/2022 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra DTT S.C.a.R.L. e THALES AVS FRANCE SAS ("Impresa") avente ad oggetto le attività di cui al titolo;

Premesso che l'accordo quadro prevede che l'Impresa si impegni a stipulare i relativi contratti applicativi riferiti a limitati periodo temporali, ove richiesti dalla stazione appaltante, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, secondo i prezzi offerti in fase di affidamento dell'Accordo Quadro;

Vista la Determinazione n. 073/2022/DTT/PRE del 27/07/2022 (All.4) con la quale si autorizzava la stipula del Contratto applicativo N° 1 - Fornitura di 1 Pre-serie e Opzione 1a (Supervision of on-site installation and commissioning at EU Facility test - FALCON) con l'Impresa THALES AVS FRANCE SAS per un importo massimo pari ad Euro € 4.405.077,60 (quattromilioniquattrocentocinquemilasettantasette/60), più IVA;

Premesso che in data 01/08/2023, nell'ambito dell'Accordo Quadro vigente tra DTT S.C.a.R.L. e THALES AVS FRANCE SAS per le attività di cui al titolo, è stato sottoscritto il Contratto applicativo N°1;

Vista la Determinazione n. 083/2022/DTT/PRE dell'08/09/2022 (All.5) con la quale si procedeva a nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dott. Saul Garavaglia;

Vista la nota predisposta dal RUP, Dott.ssa Afra Romano (All.6) nella quale si propone sulla base dello sviluppo del progetto di approvare le "Deviation Request" autorizzate dal DEC e di rimodulare la pianificazione temporale del contratto applicativo;

Preso atto che le modifiche proposte non alterano gli elementi essenziali e la natura generale del contratto e non comportano ulteriori oneri di spesa per DTT Scarl;

Visto lo schema di atto aggiuntivo "Amendment" (All.7);

Visto l'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo;

- di autorizzare il RUP a porre in essere tutti gli atti necessari per la stipula di un atto aggiuntivo – secondo lo schema allegato – al contratto applicativo n°1 per la "**FORNITURA DI 1 PRE-SERIE GYROTRON E OPZIONE 1A"** con l'Impresa **THALES AVS FRANCE SAS** con sede legale in 75-77 Avenue Marcel Dassault - 33700 Mérignac (Francia) - CF/P.IVA. FR65612039495;

- di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul sito web di DTT scarl, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Il presente atto non comporta impegni di spesa aggiuntivi per DTT.

Frascati,

Il Presidente
Prof. F. Romanelli

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO ROMANELLI
Data: 27/11/2023 14:17:43