Determinazione n. 116/DTT/2022/PRE

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERADELLE PROTEZIONI IN CASO DI QUENCH (3 FDU) PIÙ MOCK-UP PER I COLD TEST DELLA FACILITY DTT" - MODIFICA CRONOPROGRAMMA CONTRATTUALE

CIG N. 8950292E99 **CUP I12F18000100007**

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Premesso che in data 7 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di DTT Scarl ha proceduto a nominare il Prof. Francesco Romanelli quale Presidente della Società;

Vista la determinazione n. 53/2021/DTT del 20/10/2021 (All.1) con la quale si autorizzava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto la "Fornitura e posa in opera delle protezioni in caso di quench (3 FDU) più mock-up per i cold test della facility DTT";

Vista la determinazione n. 023/2022/DTT del 19/03/2021 (All.2) con la quale si aggiudicavano le attività di cui al titolo all'Impresa Energy Technology S.r.l. – con sede legale in via della Solidarietà 2/1 - Valsamoggia 40056 (BO) - per un importo massimo pari a Euro 7.551.697,16 (settemilionicinquecentocinquantunomilaseicentonovantasette/16) IVA esclusa, di cui Euro 3.160,20 per attuazione oneri di sicurezza da interferenze;

Premesso che in data 16/05/2022 è stato stipulato il contratto di appalto per le attività di cui al titolo tra DTT scarl e Energy Technology S.r.l.;

Vista la richiesta dell'Impresa Energy Technology S.r.l. (Doc. N.: n. OCEM-TFS-DR-00001-DT) (All.3) nella quale si rappresenta che a seguito dell'impossibilità di approvvigionamento di componenti prodotti nel territorio della Federazione Russa, si è resa necessaria una riconfigurazione alternativa del lay-out dei manufatti e pertanto si richiede una modifica del cronoprogramma e delle relative milestone contrattuali intermedie;

Vista la nota predisposta dal RUP, Ing. Pietro Zito, (All.4) nella quale si dichiara che nulla osta alla modifica del cronoprogramma in quanto questa non ha impatto sulla durata complessiva del contratto e non comporta oneri di spesa aggiuntivi per DTT;

Visto lo schema di atto aggiuntivo (All.5);

Preso atto che la modifica proposta non altera gli elementi essenziali e la natura generale del contratto;

Considerato che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di autorizzarlo a porre in essere tutti gli atti necessari per la stipula di un atto aggiuntivo – secondo lo schema allegato – per la modifica del cronoprogramma del contratto per la "**FORNITURA E POSA IN OPERADELLE PROTEZIONI IN CASO DI QUENCH (3 FDU) PIÙ MOCK-UP PER I COLD TEST DELLA FACILITY DTT"** con l'Impresa Energy Technology S.r.l. con sede legale in via della Solidarietà 2/1 - Valsamoggia 40056 (BO);

- di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul sito web di DTT scarl, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Il presente atto non comporta oneri di spesa a carico di DTT scarl.

Frascati,

Il Presidente
Prof. Francesco Romanelli

Firmato digitalmente da: FRANCESCO ROMANELLI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 01/12/2022 17:41:20